

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO

NOME DO PROJETO: FUTEBOL DE BASE - CACP

PROPONENTE: ESPORTE CLUBE NOVE DE JULHO

Nº PROCESSO:

Nº SLIE:

ATIVIDADES	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
Seleção e Contratação Recursos Humanos	X											
Seleção dos atletas/beneficiados	X	X										
Seleção de Fornecedores e aquisição de equipamentos e materiais esportivos	X	X										
Participação em Competições Estaduais, Regionais e Nacionais			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Execução Financeira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Desenvolvimentos das Atividades Esportivas com os Beneficiados		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prestação de Contas (Parcial e Final)				X	X							X

